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Zatgceznik nr 3 do SIWZ

UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowie w dniu ..........ccoccvevieennns r. pomigdzy:

Gming Miejska Krakow, z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4
NIP: 676 101 37 17; REGON: 351554353

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

FEPrEZENTOWANG PIZEZ: «..eneineeeeieaaiiaes ™ eeeeeeeaeeneanees Miejskiego Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie z siedzibg w Krakowie (31 -450), ul. Utanéw 9a, dziatajagcego na podstawie
Pelnomocnictwanr ............. Prezydenta Miasta Krakowa zdnia ...........................

przy kontrasygnacie: .........Glownego Ksiegowego: ........cccvvvrvrireiciieinnennns

5

wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

zwanym dalej WYKONAWCA

rEPreZeNtOWANYM PIZEZ: ...c.cveveverirrrrerererisissesesesssssssesessssesesesenns

Przedmiot Umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
rozbudowie Szkoly Podstawowej nr 134 przy ul. Kluszynskiej 46 w Krakowie o nowy
budynek wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zwanych dalej
Inwestycja), zgodnie ze zlozong przez Wykonawce oferta oraz specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia.

2. Catos¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami

SIWZ, obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana.

Roboty wykonane beda z materiatow Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do
wykonywania przez niego przedmiotu Umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

5. Realizacja przedmiotu zamowienia przy udziale Podwykonawcow, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za czgsci realizowane przez
Podwykonawcow.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji
oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji
oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac 1 wysoko$¢ wynagrodzenia umownego,
W szczegdlnosci Wykonawca potwierdza, ze przedmiot umowy obejmuje prace przy czynnym
obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, w obiekcie prowadzona bedzie dzialalno$¢ statutowa, w zwigzku z czym:

w



1) Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujgcy z funkcjonujaca szkota,
tj. w szczegolnosci w taki sposob, aby nie zaktocaé/dezorganizowac/ogranicza¢/ wstrzymywac
jej funkcjonowania. Strony potwierdzaja, iz w sytuacji konieczno$ci prowadzenia prac, ktore
moga spowodowaé ograniczenie/zaktocenie pracy szkoty, Wykonawca zobowigzany jest nie
pozniej niz na 7 dni przed datg prac skutkujacych ograniczeniem/zaktoceniem jej pracy,
poinformowaé Zamawiajacego o takiej mozliwosci; Strony wowczas ustalg termin/sposob
prowadzenia prac majac na uwadze konieczno$¢ zapewnienia mozliwo$ci funkcjonowania
szkoty.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaklocenie jak w zdaniu poprzednim nie moze trwaé dtuzej niz do
2 godzin, za$ czestotliwos¢ takich przeszkod nie moze by¢ wigksza niz raz na tydzien
kalendarzowy — przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w zadnej sytuacji nie moze by¢
mowy o wylaczeniu mozliwosci prowadzenia dziatalnosci statutowej szkoty.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegblowo ze wszystkimi zatozeniami Inwestycji
i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslaja przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie
W calosci bez koniecznosci uzupelnien i1 ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy miat mozliwo$¢ zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegélnie z: mozliwoscig urzadzenia zaplecza
budowy, mozliwo$ciami zasilania w energi¢ elektryczng i wodg¢ i inne media, z mozliwosciami
dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie
bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

10. Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie koniecznos¢
wprowadzenia na teren budowy innego Wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania
Wykonawey zwigzanego z dostawa energii, gazu itp.), w zakres obowigzkow Wykonawcy
wchodzi objgcie prac nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (jesli wymagane), jak
réwniez wpuszczenie wykonawcy na teren budowy i udostgpnienie terenu budowy — w sposéb nie
kolidujacy z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce lub innego
Wykonawce zasadno$ci dziatan lub zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio — innego
wykonawce), Zamawiajagcy powota niezaleznego rzeczoznawce (biegltego), ktory rozstrzygnie
spor w tym zakresie. Koszty dziatania rzeczoznawcy (bieglego) pokryje Strona, ktorej racje nie
zostaty potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (biegltego). W/w sposob dotyczacy rozstrzygania
kolizji obowiazuje takze W innych sprawach dotyczacych rozstrzygana
sporow/konfliktow/watpliwosci zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcow
W obrebie jednego gtdéwnego zadania okreslonego w niniejszym paragrafie.

11. Zamawiajacy wskazuje, iz w trakcie realizacji przedmiotowej umowy moze zaj$¢ konieczno$é
jednoczesnego wykonania przebudowy gazociggu, ktore to prace nie sg objete przedmiotem
niniejszej umowy. W tej sytuacji Wykonawca o§wiadcza, iz uwzglednit powyzsza okolicznosc,
w szczegblnosci w zakresie oceny mozliwosci wykonania w terminie wskazanym w niniejszej
umowie, prac objetych zakresem zaméwienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen.

Prawa i obowiazki stron Umowy

§2

1. Obowigzki Zamawiajacego w ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dot. przedmiotu Umowy, w tym
specyfikacji technicznej wykonania robot budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentow
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

3) Woprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbgdnej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczegOlnosci zobowigzany do



udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub
osobom przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw i upowaznien niezbednych dla
Wykonania przedmiotu niniejszej umowy (-jesli wymagane),;

5) Odebranie przedmiotu umowy i zaplacenic umoéwionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

6) Przekazanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z wykonaniem przebudowy odcinka
gazociagu oraz przylacza gazowego niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
w sytuacji, gdy wykonawca ww. prac b¢dzie inny Wykonawca, niz wytoniony w postepowaniu
przetargowym i realizujacy roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy.

. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiazany jest wykonywac roboty budowlane z nalezytg staranno$cia, zgodnie
z zamoéwieniem, dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz
0 ochronie P.POZ., z materiatbw wlasnych zgodnych z obowigzujagcymi normami
i posiadajacych  stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj.  atesty/
certyfikaty/aprobaty techniczne itp.),

2) Wykonawca najpozniej w dniu nastepnym po zawarciu umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej os$wiadczenie
kierownika budowy o podjeciu obowiazkow celem zgloszenia przez Zamawiajacego do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgloszenia rozpoczecia budowy oraz pobrania
dziennika budowy,

3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych staty nadzor
przez osobe (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP,

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od momentu jego przekazania,
w sposéb okreslony w § 3 umowy .

5) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy
wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepisoOw
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce,

6) Wykonawca jest zobowigzany opracowaé plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go
z Zamawiajacym oraz zorganizowac plac budowy, w tym wykonac/zapewni¢ we wlasnym
zakresie drogi i komunikacje, ogrodzenie, instalacje; zabudowania prowizoryczne, i wszystkie
inne czynno$ci niezbedne do wlasciwego wykonania robot,

7) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich,

8) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob ciggtosé ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe,

9) Wykonawca jest zobowigzany opracowac przed rozpoczeciem robot budowlanych (Kierownik
budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajgcemu,

10) Wykonawca jest zobowigzany peini¢ obstuge geotechniczng, geologiczng, archeologiczng
i geodezyjng (w tym wytyczenie nowych obiektow) wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej (- jesli wymagane),

11) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé ze shuzbami Zamawiajacego,

12) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie calego przedmiotu umowy, w tym za czegSci realizowane
przez Podwykonawcow,

13) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,



14) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakoSci.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robodt zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Nadzor i Nadzor
autorski zestawienia materiatow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania. Musza
by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow,
wyrobow 1 urzadzen (produktow). Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktéw
tylko w sytuacji jego niedostgpnosci na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowiazany jest
udowodni¢, a Nadzor i Nadzor autorski winny potwierdzi¢ to na pismie. Parametry
zamienianych produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z dokumentacji projektowej
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej
zwtoki.

Przez Nadzér na potrzeby niniejszej umowy rozumie si¢ przedstawicieli Zamawiajacego —
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych branzach.

15) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp i przeciwpozarowych,

16) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow
i potwierdzen,

17) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadamiania Nadzoru (z informacja do wiadomosci
Zamawiajacego) na piSmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku
wstrzymania robot, najp6zniej nastgpnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy,

18) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami,

19) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprz¢tu spelniajagcego wymagania norm
technicznych,

20) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy (w tym koszty zuzycia mediow, zajecie chodnika- jezeli
dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, wszelkie proby, badania, pomiary); sposob
rozliczenia zuzytych mediéw okreslany jest w protokole wprowadzenia na teren budowy,

21) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostepu do miejsca realizacji robot,

22) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowa¢ z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji robot i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne
roboty (inne prace, czynno$ci), niebedace przedmiotem Umowy,

23) Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezeli dotyczy),

24) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyska¢ pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy),

25) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezb¢dnych prob
i testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczeg6lno$ci przed odbiorem konicowym
robot dokonaé rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji) (- jesli
dotyczy),

26) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé porzadek na placu budowy a po zakonczeniu
catosci robot, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren realizacji robot do stanu
pelnego uporzadkowania i przekaza¢ go Zamawiajacemu; likwidacja placu budowy i zaplecza
wiasnego Wykonawcy nastapi nie pdzniej niz do dnia odbioru koncowego robot budowlanych;

27) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci wraz z wszystkimi niezbednymi atestami,
certyfikatami, aprobatami technicznymi itp. oraz instrukcja konserwacji wykonanych
obiektow/urzadzen. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na



biezgco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy a szczegdlowa forme i zakres oraz sposob jej
sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Nadzorem;

28) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze

czesciowym 1 odbiorze koncowym przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowiacych
dowod nalezytego wykonania robot budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatow
najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoly badan
i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.),

29) Przez caly okres trwania prac Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne dojécie

uczniom, pracownikom, interesantom, go$ciom itp. do istniejacego budynku szkoty,

30) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany podejmowac

wszelkie inne czynno$ci, cho¢by w sposdb bezposredni nieokreslonych umowa, a majacych na
celu prawidlowe i terminowe wykonanie robdt objgtych zamowieniem zgodnie z jego celem,
z dbatos$cig o przestrzeganie przepisow prawa,

Przekazanie terenu budowy
§3

1. Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie
umozliwiajacym rozpoczgcie robot, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na
potrzeby niniejszej umowy za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku
Z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin realizacji
§4

1. Termin wykonania catego przedmiotu Umowy (co oznacza termin zakonczenia prowadzenia
catosci prac sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy): do dnia 01.07.2022 r.
2. Terminy po$rednie:

1)

2)

Termin rozpoczecia wykonywania robot: w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy,

Termin wykonania Etapu I: do dnia 14.12.2020 r.,

Przez Etap | rozumie sie:

- wykonanie robdt budowlanych polegajacych na: wykonaniu stanu surowego zamknigtego
nowego budynku szkoty polegajacego na wykonaniu catosci bryly budynku (fundamentow,
konstrukcji no$nych zZelbetowych, kanalow dla wentylacji, $cian zewngtrznych
i wewnetrznych, stropow, $cian dziatlowych, izolacji przeciwwilgociowych i termicznych
w czgéciach podziemnych oraz cokotu, schodéow wewngtrznych, szybu windowego) wraz
z konstrukcjg dachu i pokryciem oraz montazem okien potaciowych, klap oddymiajacych,
wytazu dachowego, taw i stopni kominiarskich, §niegotapéw, izolacji cieplnych, orynnowania
z rurami spustowymi, dostarczenie i montaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
rozebranie starego szamba z wywiezieniem i utylizacjg gruzu,

- przetozenie instalacji zewnetrznych kolidujacych z budowsg z wylaczeniem gazu,

- wykonanie sieci zewnetrznych; kanalizacji sanitarnej; sieci wodociagowe;;

- wykonanie sieci zewngtrznych; kanalizacji deszczowej w zakresie od KD04 do RS04, KDO01
do RS05, KD03 do RS03, KD01 do RS02, Kd07 do RSO1, dostawa i montaz regulatora,
proby, regulacja studni

- wykonanie robdét instalacyjnych sanitarnych wg. dokumentacji technicznej w zakresie:
wykonanie instalacji cieptej i zimnej wody wraz z cyrkulacjg - dostawa z montazem petnego
rurarzu;

- wykonanie robot w branzy elektroinstalacyjnej wg. projektu wykonawczego, na ktore sktada

sig:



3)

Wykonanie prac ziemnych do zasilania z ZZP do TGP, wykonanie okablowania zasilania:
WLZy z TGB do TGB1,zTGB1do T1,zTGB1do T2iT3,zTGB1do TD,z TGB1 do TW,
zTGB do TK,zTGB do CO iz TGB do ZH,

wykonanie okablowania: rozdzielni sterowania o$wietleniem TS, instalacji o$wietlenia
zewnetrznego, instalacji o$wietlenia wewnetrznego, instalacji gniazd i obwodow sitowych,
potaczenia wyréwnawczego — lokalnego, instalacji odgromowej (przewody odprowadzajace
Z montazem zlaczy pomiarowych),

- wykonanie rob6t w branzy teletechnicznej wg. Dokumentacji technicznej, na ktore sktada
si¢:

wykonanie okablowania i orurowania: instalacji oddymiania klatek, wideodomofonu,

Termin wykonania Etapu I1: do dnia 30.11.2021 r.,

Przez Etap Il rozumie sig:

wykonanie robot budowlanych polegajacych na:

Roboty wykonczeniowe wszystkich pomieszczen (tynki, warstwy posadzkowe, izolacja
akustyczna, roboty malarskie, obudowy elementéw konstrukcyjnych ptytami g-k, osadzanie
parapetow wewnetrznych, sufity podwieszane akustyczne, licowanie §cian ptytkami na klej,
posadzki ptytkowe z ptytek na kleju wraz z cokolikami, wyktadziny PCV).

Dostawa i montaz $cianek ustgpowych systemowych, pochwytéw i balustrad, wycieraczek
systemowych, windy wraz z uruchomieniem i dopuszczeniem do uzytkowania przez UDT,
montaz drzwi wewngetrznych.

Docieplanie Scian zewnetrznych styropianem i wetng mineralng wraz z wykonaniem wypraw
tynkarskich wraz z montazem obrobek blacharskich i parapetow zewnetrznych.

Prace remontowe w istniejagcym budynku (wszystkie prace zwigzane z wykonaniem
polaczenia istniejacego budynku z nowym m.in.: rozebranie pokrycia dachowego, wykucie
Z muru os$cieznic, zerwanie posadzki, wykonanie robot wykonczeniowych wraz z wymiang
ocieplenia elewacji na welng mineralna, wykonanie potaczenia nowego dachu ze starym wraz
Z pracami towarzyszacymi).

- wykonanie sieci zewnetrznych; kanalizacji deszczowej w zakresie od KD04 do RS04, KD01
do RS05, KD03 do RS03, KD0O1 do RS02, Kd07 do RSO1, dostawa i montaz regulatora,
proby, regulacja studni

- wykonanie robét instalacyjnych sanitarnych wg. dokumentacji technicznej w zakresie:
wykonania instalacji C.O. - dostawa z montazem pelnego rurarzu, dostawy i montazu
kompletnego zestawu hudroforowego;.

- wykonanie kompletnych instalacji wewnetrznych wraz z wyposazeniem: hydrantowa wraz
Z gasnicami, oznakowaniem i instrukcja ewakuacji, gazowa, kanalizacji sanitarnej wraz
z wyposazeniem we wpusty, kratki odptywowe, technologiczne oraz z kompletnym biatym
montazem, a takze kompletna instalacja wentylacji mechanicznej, jak rowniez instalacja ciepla
technologicznego,

- wykonanie kotlowni gazowej w zakresie wykonanie kompletnego przewodu spalinowego,
jak rowniez w zakresie kompletnego montazu armatury i wyposazenia wraz z jej
uruchomieniem zgloszeniem do UDT oraz pozytywnym odbiorem a takze z ukladem
rozdzielaczy zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni, z potaczeniem do rurarzu instalacji
C.0.

- wykonanie robot w branzy elektroinstalacyjnej wg. dokumentacji technicznej, na ktore
sktada sig:

Wykonanie kompletnego zasilania z ZZP do TGP.

Dostawa i montaz rozdzielni elektrycznych TGP-PWP, TBG1, T1, T2, T3,TD, TW, TK, TGB,
CO, ZH, TS.

Podtaczenie WLZ-tow, podtaczenie i rozruch przepompowni oraz o$wietlenia.

Montaz i uruchomienie o$wietlenia wewnetrznego wraz z pomiarami, montaz ,biatego”
osprzetu instalacyjnego (tgczniki i gniazda), montaz systemu ,.elektronicznej woznej” wraz
z dzwonkami, montaz irozruch systemu sterowania o$wietlenia w jadalni, podlaczenia
polaczen wyrownawczych, podlaczenia i pomiary instalacji odgromowe;j



4)

5)

- wykonanie robot w branzy telekomunikacyjnej wg. dokumentacji technicznej, na ktore
sktada si¢: montaz osprzetu irozruch instalacji oddymiania, instalacji CCTV, instalacji
wideodomofonowej, instalacji LAN oraz $wiattowodowej, instalacji HDMI, instalacji
alarmowej i instalacji naglo$nienia.

Termin wykonania Etapu 111 — do dnia 29.04.2022 r.,

Przez Etap 111 rozumie si¢ wykonanie pozostatych robot budowlanych, to jest:

- wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmujacych:
Wymiane ogrodzenia, wykonanie chodnikow i powierzchni utwardzonych, odwodnien
liniowych przy budynku, wykonanie nasypow, wyréwnanie terenu, wykonanie tzw. terendw
zielonych (w tym m.in. oczyszczenie terenu z odpadow, gruzu i kamieni, nawiezienie humusu
z rozplantowaniem oraz wykonanie trawnikéw) z montazem elementow matej architektury,
wykonanie wej$¢ (schody i pochylnie wraz z ich wykonczeniem).

- dostawa 1 montaz wyposazenia oraz urzadzen podlegajacych trwalemu podtaczeniu
z budynkiem i instalacjami wewngtrznymi w tym m.in.: dozowniki do mydta, uchwyty na
papier i pojemnikoéw na reczniki, uchwytéw, balustrad i poreczy dla 0sob niepetnosprawnych,
montaz luster we wszystkich toaletach nad zestawem umywalek, montaz rolet ,montaz
wertykali, oston grzejnikowych, poreczy i wspornikéw w WC dla niepelnosprawnych,
i zestawem do mocowania stuzace do siedzenia pod prysznicem, wieszakow zastony
prysznicowej z zastona,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w zakresie kompletnego wyposazenia instalacji
w grzejniki z ostonami, armature grzejnikowa, podtaczeniem instalacji do uktadu rozdzielacza
wraz z regulacja instalacji c.o.,

- wykonanie robdt w branzy elektroinstalacyjnej na ktore sktada sie:

Montaz stupow i opraw oswietleniowych, (wraz z podiaczeniem i pomiarami) zwigzanych
Z zagospodarowaniem terenu..

Termin wykonania Etapu 1V- do dnia 01.07.2022 r.

Przez Etap 1V rozumie si¢ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu moga ulec przesunigciu w przypadku
wystapienia opdznien wynikajacych z:

1)
2)

3)

4)

5)

przestojow 1 opoznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

dzialania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot; przez
sile wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu;

w przypadku wystgpienia warunkdéw atmosferycznych, ktére sprawia, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, b¢dzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologiag wykonania
prac— w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu uzasadnienie
faktyczne w zakresie wykazania poprzez wtasne badania lub poprzez dane z oficjalnych zrodet
(np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich standw atmosferycznych (np. temperatura, opady,
wiatr, itp.), okresu ich wystgpowania, lacznie z uzasadnieniem faktycznym co do braku
mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka trwalosci takich prac — zmiana moze dotyczy¢
wylacznie terminu/termindw okreslonych w Umowie bez roszczenia o podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, po potwierdzeniu zasadno$ci takiego wniosku Wykonawcy,
Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to terminy b¢dg adekwatne do
okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy,

wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

op6znienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zgdania zmiany,



6) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢, Wykonawca
zobowiazany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

. Opdznienia, o ktoérych mowa w ust. 3 pkt 1-4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Nadzor oraz

zaakceptowane przez Zamawiajgacego.

. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia op6znien strony moga ustali¢ nowe terminy,

z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie

adekwatny do okresu obowigzywania przeszkdd w realizacji Umowy.

Odbioér przedmiotu Umowy

§5

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajagcego o wykonaniu roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowiazany jest do sprawdzenia tych
robot w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu
i gotowosci odbioru robot.

Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢
zawiadomienie/zgtoszenie dokonane na pi$mie i ztozone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane
w placowce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badz dokonane drogg
elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu, wedlug ponizszego schematu
postgpowania:.

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego.

2) Zamawiajagcy dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustgpu.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig takie zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

. W toku realizacji przedmiotu umowy, poszczegdlne Etapy zamoéwienia bedg odbierane odbiorami

czeSciowymi, po pisemnym zgloszeniu ich wykonania Zamawiajagcemu, ktore to zgloszenie

zostanie dokonane przez Wykonawce najpozniej w nastepnym dniu roboczym po ich zakonczeniu.

Odbiory czesciowe zorganizowane beda przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni roboczych od

daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robot

do odbioru przez Zamawiajacego.

. W celu dokonania kazdego odbioru czesciowego jak i odbioru koncowego robot budowlanych

Wykonawca przedstawia Nadzorowi komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, za§wiadczenia wiasciwych

jednostek i organdw, protokoly odbioréw technicznych i odbioréw czgsciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty iaprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw, (a w szczegdlnoSci: dziennika budowy,
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokotow odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi wtoku budowy i dokumentu
gwarancyjnego oraz innych dokumentow), Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego
lub koncowego robot.

Komisyjny odbioér catosci robot budowlanych (odbior koncowy robot budowlanych)
zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robot do odbioru przez
Zamawiajgcego.

Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

Odbior koncowy robot budowlanych nie moze trwaé dtuzej niz 10 dni roboczych. Po dokonaniu
czynnosci odbioru komisja podpisuje protokot odbioru koncowego robot budowlanych.

. Jezeli odbior nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajacego to Wykonawca

nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia

istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniccia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego robot budowlanych.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w ustalonym przez
Strony umowy terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa
w art. 480 k.c., a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od
Wykonawcey zwrotu kosztow na zasadach ogélnych;

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Postanowienia zawarte w ust. 8-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbioréw

czesciowych.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza

umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Ze zastosowane materiaty
badz wykonane roboty s3a niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub
wykonania robot budowlanych, co do ktoérych zachodzi podejrzenie, ze nie speiniaja wymogow
jako$ciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce.



16. Odbiodr decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz dokumentami, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1
pkt 1, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane zostanie dokonany migdzy Stronami na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego. Podpisany protokot zdawczo-odbiorczy jest podstawa do ostatecznego
rozliczenia Stron.

Wynagrodzenie

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, W WYSOKOSCI .......ouiiiiiiiiii i zt brutto
[ 00)% 11 1= TSP ),
WYMo zt netto (stownie: ... ) oraz .....% VA
e e zt (stownie: ... ).

2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie. Wykonawca ponosi
ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy sa to migdzy innymi koszty:
podatku VAT, wykonania wszelkich rob6t  przygotowawczych, demontazowych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz podzniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy
(woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z optatami za media, wodg,
prad, c.o., gaz w czasie realizacji budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych roboét, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
koszty zwigzane z przechowaniem zdemontowanych elementéw infrastruktury sportowej
i zabawowej, wywozu materiatow pochodzacych z rozbidrki, odwodnienia wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, peinej obstugi geologicznej, geotechnicznej, archeologicznej,
geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji zamiennej i/lub
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynnosci niezbednych
do wykonania i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zamoéwienia wraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
czyli w przypadku urzgdowej zmiany stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2177), zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych — jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy.

5. Do faktur wystawianych po wejsciu w zycie zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie nowa
stawka;

6. W razie zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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¢) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

Wykonawca bedzie musial wykaza¢, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu zaméwienia. W tym celu w terminie do 30 dni od dnia wej$cia w zycie przepisow
dokonujacych te zmiany musi przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody (dokumenty) okreslajace
wynagrodzenia pracownikow zatrudnionych na umowg o pracg i wykonujacych przedmiot
umowy. Jezeli wynagrodzenia te byly na minimalnym poziomie, to koszty uslugi moga wzrosngé¢
o roznice pomigdzy kwota minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwota
wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia za realizacje
przedmiotu niniejszej umowy.

Rozliczenie

§7

1. Rozliczanie robdt wchodzacych w zakres zamowienia bedzie si¢ odbywato fakturami czgSciowymi
W nastepujacy sposob:

1) W roku 2020 r. po wykonaniu i odebraniu robot objetych Etapem | o ktorych mowa w § 4 ust.
2 pkt 2 Umowy w wysokosci 34% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy jednak tacznie nie wiecej niz przewidziane na rok 2020 zaangazowanie
finansowe Zamawiajacego, tj. kwoty 1 884 000 zt (sfownie zI: milion osiemset osiemdziesigt
cztery tysigee zi 00/100), W sytuacji, gdy procentowa warto$¢ wynagrodzenia przekroczy
kwote zaangazowania finansowego Zamawiajgcego na rok 2020 Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie w wysokoSci zaangazowania finansowego Zamawiajacego
przewidzianego na ten rok. Réznica pomiedzy procentowym udziatem wynagrodzenia za ten
zakres prac a zaangazowaniem finansowym Zamawiajgcego zostanie rozliczona wraz
z zakresem prac Etapu Il

2) W roku 2021 r. po wykonaniu i odebraniu robot obje¢tych Etapem 11 o ktorych mowa w § 4
ust. 2 pkt 3 Umowy w wysokosci 50 % wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 niniejszej umowy jednak tacznie nie wigcej niz przewidziane na rok 2021 zaangazowanie
finansowe Zamawiajacego, tj. kwoty 2970000 zt (stownie zi: dwa miliony dziewigéset
siedemdziesigt tysiecy zi 00/100). W sytuacji, gdy procentowa warto$¢ wynagrodzenia
przekroczy kwote zaangazowania finansowego Zamawiajgcego na rok 2021 Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie w  wysokosci zaangazowania finansowego
Zamawiajacego przewidzianego na ten rok. Roéznica pomigdzy procentowym udziatem
wynagrodzenia za ten zakres prac a zaangazowaniem finansowym Zamawiajgcego zostanie
rozliczona wraz z zakresem prac Etapu Il1.

3) W roku 2022 r. po wykonaniu i odebraniu robot Etapu 111, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 4,
w wysokos$ci 6 % warto$ci wynagrodzenia brutto, ujetego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie przystugujace wykonawcy do dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego,
o ktorym mowa w § 5 ust.16, nie przekroczy 90% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Rozliczenie cato$ci prac objetych umowg odbedzie si¢ po wykonaniu i odebraniu dokumentow,
o ktorych mowa w § 5 ust. 16 Umowy na podstawie protokotu odbioru zdawczo-odbiorczego,
fakturg koncowa w wysokosci 10% sumy przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia umownego
brutto za wykonanie zamowienia.

4. W przypadku zmiany sposobu finansowania polegajacego na zwiekszeniu srodkow finansowych
wroku 2021 w stosunku do zaangazowania wskazanego w § 7 ust. 1 umowy, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu finansowania poszczegdlnych etapow poprzez
przyspieszenie rozliczenia prac poszczegbélnych etapow, zgodnie z zapisami § 18 ust.1 pkt 7
umowy.

5. Faktury czgéciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu
przez Zamawiajgcego zrealizowanych zakresow przedmiotu zamoéwienia po dokonaniu odbioréw
czesciowych. Podpisanie protokotéw odbioru czeSciowego prac zgodnie z zapisem niniejszego

11


http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2156968&full=1

ustepu stuzy wylacznie czesciowemu rozliczeniu Wykonawcy i nie oznacza przejecia prac przez
Zamawiajacego, czy tez przejecia odpowiedzialnosci za wykonane prace na Zamawiajacego.

6. Do kazdej faktury czesciowej jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako
zatacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ushugi
w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna warto$¢ $rodkdw finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotom nie moze przekracza¢ warto$ci danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ ztozony
W oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, (za
wyjatkiem tych, ktorzy potwierdzili pismem zakonczenie wykonanych przez nich robot, ustug lub
dostaw i faktyczne otrzymanie za nie zaptaty), oraz odpowiednio Zamawiajacego. Brak wykazu
spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy
na zatgczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem
takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew
srodkow na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy sktadali o§wiadczenia
na kazdym etapie otrzymania zaptaty za wykonanie prac bedacych przedmiotem faktury
czgsciowe;.

7. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawceg zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajagcemu i przyjeciu jako prawidtowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
w terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, o$wiadczenia,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

8. Zapisy dotyczace fakturowania nie stojg w sprzecznos$ci z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), ktéra ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

9. Faktury winny byé wystawione na Gming Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakéw, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi Os$wiaty
w Krakowie, ul. Utanow 9a, 31-450 Krakow, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Je$li zamowienie objete jest
mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment), faktury powinny zawieraé w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawarta w ustawie z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie
ustawy o podatku od towarow i uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).

10.Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentéw elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

11. Za date zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ date uznania rachunku bankowego przez Zamawiajacego.

12. Zwtoka w zaptacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzek zaptaty odsetek
ustawowych za opOzZnienie z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu.

13. Konto bankowe, o ktérym mowa w ust. 7, wskazane na fakturze przez Wykonawce bedacego
przedsiebiorcg, musi znajdowac¢ si¢ na wykazie rachunkow rozliczeniowych otwartych w zwigzku
z prowadzong dziatalno$cig gospodarczg, wymienionych w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie
spetniajacego powyzszego warunku, zaptata za fakture zostanie wstrzymana do czasu wskazania
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przez Wykonawce numeru rachunku bankowego spelniajgcego ten warunek, a Wykonawca nie
bedzie mial prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za op6znienie w zaptacie.

14.Wykonaweca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..o )/korzysta
ze zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé
wiasciwe).

Roboty zamienne

§8

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robot zamiennych w stosunku do
ujetych w dokumentacji technicznej za pisemng zgoda Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robdt bedzie co najmniej
rowny standardowi opisanemu w dokumentacji technicznej a jako$¢ i standard materiatow,
wyrobow i urzadzen przewidzianych w projekcie zamiennym bedzie nie gorszy niz opisany w tej
dokumentacji. Zatacznikiem do projektu zamiennego musi by¢ wykaz przewidzianych w projekcie
materiatow, wyrobow i urzadzen (produktéw) podajacy ich parametry techniczne i producentow
wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w dokumentacji technicznej i STWiIORB.
Parametry tych produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z w/w dokumentow. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego
opis proponowanych zmian, rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru,
Zamawiajacego oraz Projektanta

2. Podstawg wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogacych pojawic sie
w trakcie realizacji Umowy bedzie:

1) kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu $rednich cen jednostkowych dla woj.
matopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.
W przypadku robdt lub materiatow nieujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne
publikacje cenowe i podawane przez nie Srednie ceny robot jak wyzej,

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robdt w publikacjach cenowych
zastosowanie bedzie miato kosztorysowanie szczegotowe na podstawie KNR-6w opisujacych
dana robote z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogow okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robét.

Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogélnych, narzut zysku oraz cen materialdw
Z kosztami transportu beda $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
Z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja sp. z 0.0. Warszawa.

W przypadku braku cen materiatow w w/w zeszytach beda mialy zastosowanie inne
publikacje cenowe i podawane przez nie $rednie ceny materiatdw z kosztami transportu jak
wyzej, a W nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny
materialdow przeznaczonych na niniejsza budowe z doliczeniem kosztu transportu tego
materialu w postaci narzutu do ceny materialu w wysoko$ci podawane] w zeszytach
SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty.

3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla robot zamiennych.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrgbnej umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytulu
ich wykonania.
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Reprezentacja Stron

§9

. Kierownikiem robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej (petnigcym funkcje kierownika budowy)

bedzie: ....ooiiii .

. Kierownikami robot beda:

1) wbranzy .......cccceveeennee. e ——————————— ,

2) wbranzy ... e

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b wymienionych w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osdéb wyszczegélnionych w ust. 1 lub 2

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 lub 2

niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow wynikajacych

z umowy. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjalist¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego

W terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z zastrzezeniem spelniania wymagan

okreslonych w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkow zamoéwienia dla danej funkcji. W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej

kwalifikacje, do§wiadczenie itp. podlegaty ocenie w ramach kryteridow oceny ofert w postgpowaniu

0 udzielenie zamowienia publicznego w wyniku ktoérego zostala zawarta niniejsza umowa,

Zamawiajacy dopuszczaja zmiang osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 lub 2 pod warunkiem, ze

Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze kwalifikacje,

doswiadczenie itp. niz wskazane dla tej osoby w ztozonej przez Wykonawce ofercie.

. Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzie/-a:

1) wbranzy ... e ————————— ,

2) WDbranzy ... e —————————————————

. Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru mwestorsklego nie wymaga zmiany

umowy. Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwlocznego, pisemnego

poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie lub droga mailowa.

Podwykonawstwo
§ 10

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacej czesci zamowienia:

L) * (dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane)
2) * (dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane)
) * (dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane)
lub

1) brak czesci zamowienia, wskazanych do zlecenia Podwykonawcom*.

* niepotrzebne skresli¢

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje najpierw
projektu umowy o podwykonawstwo, a pdzniej umowy o podwykonawstwo, zgodnie z regulacjami
zawartymi w niniejszym paragrafie umowy.
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3.

5.

6.

Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, ktéra dotyczy
podmiotu, na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢ w ofercie na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo
zamowien publicznych, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SIWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiana, rezygnacja badz wprowadzenie Podwykonawcy robdt budowlanych wymaga zachowania
regulacji zawartych w niniejszym paragrafie umowy.

. W zwigzku z treScig art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych okreslajacy, ze:

.» W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogg polegac¢ na zdolnosciach innych podmiotow, gdy podmioty te zrealizujq roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji, ktorych te zdolnosci sq wymagane”, a wigc w sytuacji gdy
okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ warunki udzialu w postgpowaniu dotyczace tych zdolnosci
spetniaty za Wykonawce ,,inne podmioty”, to ,, podmioty” te musza wykonaé te czesci zamowienia.
Jedynym wyjatkiem odstapienia od tego wymogu moze by¢ sytuacja, w ktorej podmioty te
udokumentujg, ze w okresie od zlozenia zobowigzania do udostepniania zasoboéw wystapity obiektywne
okoliczno$ci uniemozliwiajgce im zrealizowanie robdt budowlanych lub ustug, do realizacji, ktorych
jego zdolnosci byly wymagane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawca rob6t budowlanych lub
dalszym Podwykonawca rob6t budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia okre§lonego umowsg
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki poziom
jakosci, jaki wynika z tresci umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowaé si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, porownywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem i sprzgtem,
gwarantujagcymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacym wymaganiom stawianym Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Warto$¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze przewyzszaé

kwoty stanowigcej 100% wartosci tej czgsci przedmiotu niniejszej Umowy, ktora jest objeta zakresem

umowy o podwykonawstwo

Wartos¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze

spowodowaé przekroczenia kwoty stanowigcej 100% wartosci tej czeSci przedmiotu niniejszej

Umowy, ktora jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegotowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegoétowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpié

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego, czego Wykonawca jest w peilni §wiadomy i wyraza na

powyzsze zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz

z zestawieniem iloéci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen poszczegélnych czeéci przedmiotu

umowy okreslonych przez Wykonawceg wraz z czgécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot,

ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci
dokumentacji, nie po6zniej niz 30 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Poza tym w tresciach
umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace

Wykonawce, Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu

protokotéw odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca

i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub

uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich

faktyczne usunigcie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci

W nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
6-9;

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 12;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umow3 dla tych robot;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
niniejszej umowy.

7) niespetniajacej wymagan okre§lonych w STWZ,

8) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak rowniez umowa o dalsze podwykonawstwo nie
przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez Zamawiajacego, nie zawiera
warunku dotyczacy obowigzku wykonania robdt budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ
oraz umowy zawartej przez Zamawiajagcego z Wykonawcg oraz nie skutkuje tym, ze
Podwykonawca daje rgkojmi¢ nalezytego wykonania umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy zmieniony projekt umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 30 dni kalendarzowych od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13 oraz sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 17
niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentéw w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (tj.
Dz. U z 2018, poz. 2188 ze zm.).

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi stanowiagce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowy
o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, nie podlegaja obowigzkowi
przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 10 000 zi brutto bez wzgledu na
przedmiot tych dostaw lub ustug.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzajag prawo 0soOb
reprezentujacych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku kiedy
z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadaja takie
uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okre§lone
W niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych umowsg, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ushig lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonaweca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materiatdéw, obiektoéw i dokumentéw z tytutu szkod od zdarzen losowych, oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstaltych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza przysigglego na jezyk polski. Obowigzujacym
prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wiasciwym sadem — sad polski.
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28. W odniesieniu do Podwykonawcy, ktoéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje si¢
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie .

29. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 67
umowy Zamawiajacy:

1)

2)

3)

moze dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, przy czym

wynagrodzenie to dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jak rowniez obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow,

umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie moze by¢ krotszy
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa
powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego informacji dot.
zasadnosci zaptaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

30. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne
§ 11

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 4 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opoOznienia, z zastrzezeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
W szczegolnosci z § 4 ust. 3, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ 50% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

za niedotrzymanie ktoregokolwiek z terminow wskazanych w § 16 ust. 2 i ust 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 6 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy:

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5% wartosci
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz
10.000,- z;

w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pomini¢ciem postanowien
zawartych w § 10 ust. 13-20 w zwiazku z § 10 ust. 24 Umowy lub braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, zt;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysoko$ci 5% wartosci  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, zi;

za opoznienie w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek,
kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

za opdznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub
rekojmi- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad 1 usterek, nie wigcej niz 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom lub w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w § 6 ust.
1
w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace pracg na jego rzecz $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli
podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowos¢ w tym zakresie,
kare za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej
0 rownowarto$¢ 50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo
naruszenie

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zi, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej natozonej
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykow lub innych $rodkéw
odurzajacych, w kwocie 1.000,- z1, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1.000,- zi, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kare za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢
50% kary umownej natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;
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15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji
przez osobg nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$§¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowa za:

1) odstgpieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$é
Zamawiajacy — W Wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za opoOznienie w przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy

dot. przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do

zaplaty kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary
umowne sg od siebie niezalezne i moga by¢ dochodzone tacznie w zwigzku z wystapieniem kazdej

z przestanek do ich naliczenia; w szczegdlnosci odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata

uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastgpity do momentu

ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej rozwiagzania.

. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢é wartosci 50% wynagrodzenia

umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia

maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie do 2

miesigcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokos$ci kary umownej

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

QOdstapienie i rozwigzanie Umowy
§12

. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materialy
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

5) Wykonawca uchybit jakiemukolwiek terminowi Umownemu powyzej 5 dni;

6) Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 16 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 16
ust. 1 niniejszego paragrafu;

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okre$lonej w § 10 ust. 11 — 20 umowy
dotyczacej zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca, na zasoby ktérego Wykonawca
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powotywat sic w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich spetié, ani nie moze zaoferowac

takiego Podwykonawcy, ktory moze je speic.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty wymagalnych ptatnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robo6t - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogh spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

. Odstapieniec od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia

informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na
rozliczenie w zwigzku z odstapieniem od Umowy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy odbedzie si¢ na podstawie

kosztorysu powykonawczego wykonanych prac do dnia odstgpienia, opracowanego odpowiednio

na zasadach okreslonych w § 8 ust. 2 Umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamoOwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
wart. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore ciagza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje

si¢ odpowiednio.
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Gwarancja i rekojmia
§13

. Wykonawca udziela .... — miesigcznej gwarancji jako$ci na wady fizyczne co do przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego bez wad calosci robot
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materialow i urzgdzen, na
ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — woéwczas obowiazuje termin gwarancji
wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania
gwarancji zapewnia nieodplatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen
i instalacji.
Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez
Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajacy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na
diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych urzadzen, instalacji
i systemow, dla ktorych producent przewidzial konieczno$¢ sprawdzania stanu technicznego,
wymiany, konserwacji okreslonych elementow w trakcie catego okresu trwania gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.
Koszty materialéw niezbednych do prawidlowego funkcjonowania w zamontowanych
urzadzeniach, instalacjach i systemach ponosi Wykonawca.
. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutlu regkojmi jest réwna
okresowi gwarancji i terminy te biegna rownolegle.
. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie do 7
dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego nie moga
by¢ mniejsze niz wynikajace z niniejszej umowy.
. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci nieodptatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacj¢ przedmiotu umowy/ robéot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie
rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji. Koszty przegladoéw
gwarancyjnych oraz koszty materiatbw niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wyltacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci,
2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapisoOw znajdujacych si¢ w ust. 1 in
fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lno$ci do nieodptatnego
usuwania wszelkich zaistniatych wad i1 uszkodzen urzadzen, instalacji isystemow, tj. do
bezptatnej naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajacego poszczegdlnych elementow
urzadzen, instalacji isystemow, ktore w okresie gwarancji okaza sie wadliwe, tj.
niepelnowarto$ciowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiatoéw, btednej
konstrukcji, niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja objete
sa wady urzadzen, instalacji i systemow wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.
. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-6w i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagajg przegladéow serwisowych.
. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.
. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga
si¢ r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentéow elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SIWZ, Umowy.
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24,

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi
je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one
potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostato ono ustanowione.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych
W okresie gwarancji jako$ci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych —
W ciggu 24 godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub
uzytkownika za posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na
adres:.......cooeeiiiinin . Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Szkota
Podstawowa nr 134 w Krakowie reprezentowana przez Dyrektora obiektu.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach,
0 ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z terminéw, o ktorych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce bez konieczno$ci
uzyskiwania upowaznienia sadowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostato ono ustanowione, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a data ich usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rgkojmi, Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg nie pozniej niz 30 dni przed uplywem okresu
gwarancji i rekojmi;

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakos$ci
wykonanych robot i uzytych materialdw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi Iub gwarancji jakosci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad
lub usterek wykonanych rob6t Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.
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25.

26.

27.

28.
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30.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakos$ci,
okresu rgkojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
W okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbiér gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego protokotem odbioru bez zastrzezen.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej mowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, Ze nie zostaly usunicte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwos$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej mowy badz jego czg$ci, Zamawiajacy przerywa
odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy nanowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uplywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatow do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i re¢kojmi za wady obcigzaja
Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. kwota .........cooovviiiiiiiii zt.
. Wykonawca w dniu ......................l wniost zabezpieczenie w pelnej wysokosci podanej

WUSEL W EOImie «...oenee it .

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu zamoéwienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
0 zaplate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego w wysokos$ci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowg wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i kar umownych.

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy (przez co rozumie
si¢ protokot zdawczo-odbiorczy, o ktorym mowa w § 5 ust. 16 Umowy) potwierdzajacym jego
nalezyte wykonanie. Pozostala czgs¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uplywie rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez
usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokét ich usunigcia. W przypadku wystapienia z jakimkolwiek
roszczeniem wobec Zamawiajacego, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw, Dostawcow,
Ustugobiorcow oraz innych osob trzecich zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy, zwrot
zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas wyjasnienia powyzszych okolicznosci lub
postgpowania sadowego do czasu prawomocnego zakonczenia tego postgpowania. A w przypadku,
jesli zgtoszone roszczenie spowoduje zobowiazanie do zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz w/w
podmiotow spornej kwoty, Zamawiajacy ma prawo dokonaé potrgcenia z zabezpieczenia
przedmiotowe]j nalezno$ci bez koniecznosci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
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na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy moze zmieni¢ forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma
forme pieni¢zng.

. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wnidst zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwosci jaka daje mu art. 150 ust. 7 ustawy Pzp 1 wniost zabezpieczenie nie na caty okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedtuzenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Prawa autorskie
§ 15

. Z chwilg wykonania przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na przedmiot prawa autorskiego,

W tym w szczegolnosci poszczegolnych elementow dokumentacji technicznej, w tym zamiennej, na

Zamawiajgcego przechodzi na zasadzie wylacznosci catos¢ majatkowych praw autorskich do

wykonanej dokumentacji technicznej w tym zamiennej, obejmujacych prawo do wielokrotnego,

nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporzadzania dokumentacja

techniczng, w tym zamienng w dowolny sposob. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek

przyczyn nastapi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajacego

przechodzi na zasadzie wylacznos$ci calos¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych

Zamawiajagcemu cze$ci dokumentacji technicznej w tym zamiennej, niezaleznie od dokonania

zaplaty przez Zamawiajgcego.

. Przeniesienie praw autorskich do utworu nastepuje na wszystkich polach eksploatacji

wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym

W szczegdlnosci:

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolna technika i w dowolnej iloSci;

2) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j ilo$ci;

3) trwate lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolng technika i w dowolnej
ilosci;

4) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
uméw z Wykonawcami.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom

trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji technicznej, w tym

zamiennej na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym

w szczegolnosci dokonywania zmian w sporzadzonym projekcie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna w tym zamienna wykonana w ramach

niniejszej umowy nie jest i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi,

uniemozliwiajagcymi przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz

swobodne korzystanie w zakresie tych praw przez Zamawiajacego na zasadzie wylaczno$ci.

. Zamawiajgcy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji

technicznej w tym zamiennej, na rzecz osob trzecich bez koniecznos$ci uzyskiwania dodatkowe;

zgody Wykonawcy. Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw

majgtkowych do przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego

przedmiotu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji

technicznej, w tym zamiennej i zezwala Zamawiajacemu na ich wykonywanie w jego imieniu.
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. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy z kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie
wylacza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci poniesionej szkody.

. Zapisy niniejszego paragrafu pozostaja w mocy roéwniez w sytuacji, w ktérej dojdzie do
czesciowego odstgpienia od umowy, badz do czgsciowego wygasnigcia lub rozwigzania umowy
z jakiejkolwiek przyczyny, w stosunku do tej czesci przedmiotu umowy, ktéra zostata juz
wykonana przez Wykonawce, nawet je$li nie zostala jeszcze przekazana Zamawiajacemu;
W szczegdlnosci Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynnosci zwigzanych
z nadzorami autorskimi w sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz zezwolenie
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego
w § 6 umowy.

Ubezpieczenie
§16

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia przez caly okres realizacji umowy:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwot¢ w wysokosci co najmniej 5500 000,00 zt

(stownie: pig¢ min pigcset tysiecy zt ) oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej 2 800 000,00
zt (stownie: dwa mlin osiemset tysiecy zt).

. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu kserokopig
polisy, aw przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust 1 niniejszego paragrafu, poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginalem przez Wykonawce.

. W sytuacji gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
umowy i okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w wust 1 niniejszego paragrafu, przedtozyc
Zamawiajagcemu kserokopig polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
W terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wygasniecia poprzedniej polisy.

. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiajacy
moga odstgpi¢ od umowy lub naliczy¢ kare umowna wskazang w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystgpi koniecznos¢ przedluzenia
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonaweca jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 17

. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajagcy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie,
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0 ktérych to czynno$ciach jest mowa w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Tak wigc
wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi o0sob:
projektantow, kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcoOw materialow
budowlanych.

. W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te
osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe
0 pracg — o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, zawierajace informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg
oraz zakres obowiazkow pracownika. Pracodawca tych oséb musi by¢é Wykonawca lub jeden
z Wykonawcow tworzacych konsorcjum, zgloszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamOwien publicznych, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia
powyzszego dokumentu osoby, ktore musza by¢ zatrudnione na umowe o pracg, nie beda
wpuszczane na plac budowy, a wiec nie beda mogly wykonywacé pracy z winy Wykonawcy.

. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o prace co zostanie ustalone
przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac
budowy a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana
przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

Zmiana Umowy
§18

. Z zastrzezeniem brzmienia zapisoOw art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
innych zapisow Umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastgpujacych
przypadkach:

1) W przypadku uniemozliwienia rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie
terenu budowy/robot, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkow finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zamowienia ulega
przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia rozpoczgcia prac.

2) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materialtdbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
wykonywanych robot — poprzez zastosowanie tych materialdéw lub urzadzen ze skutkiem
zmniejszenia kosztow lub uzyskania lepszej jako$ci robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie
mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydluzenia terminu
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez
Wykonawce materialow.

3) W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
Ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Robot

5) W przypadku zaniechania wykonania robot, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢
zbedne — a nie mozna byto przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy.

6) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w takim przypadku zmianie
mogg ulec te zapisy umowy, na ktore zmiana przepisow miata wplyw,
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7) w przypadku zmiany sposobu finansowania tj. zwigkszeniu $rodkéw finansowych w budzecie
Zamawiajacego w roku 2021 w stosunku do zaangazowania wskazanego w § 7 ust. 1 umowy
poprzez zmian¢ termindw realizacji poszczegdlnych etapéw (skrdcenie ich realizacji) oraz
sposobu ich finansowania.

8) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. Zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewazno$ci.

3. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, w terminie
do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawieraé
szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

4. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastapia poprzez przekazanie pisemnego o$wiadczenia Strony, ktérej zmiany
dotycza, drugiej Stronie.

Przelew wierzytelnosci
§ 19

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 20

1. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy bedzie zgodne =z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
W szczegolnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikow 1 wspolpracownikow przekazanych Wykonawcy w celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imig¢ i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikéw i innych osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym 0sob
wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowe ze strony
Wykonawcy, do wykonywania okreslonych obowigzkoéw, 0sob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy oraz oséb fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob
fizycznych prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazat jako
Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat przy
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych
0sob, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec pracownikow i wspotpracownikéw Zamawiajacego,
a takze wobec 0s0b trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszg umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.
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6. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore beda wynika¢ z naruszenia lub beda dotyczy¢ naruszenia
obowiazkdéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zawarcia odrgbnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Postanowienia koncowe
§21

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z trescig niniejszej umowy inie budzi ona jego
watpliwosci, w pelni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen,
a podpisujac umowe $wiadomie wyraza zgode na jej tre$¢ 1w pelni respektujac jej zapisy
zobowiazuje si¢ do jej realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ o wszelkich zmianach, ktéore moga wystgpi¢ w zwiazku
z realizacja umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajacego, tj. najdtuzej w ciagu 3 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktore moze wplynaé na realizacj¢ i wynik umowy
w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefonicznie,
aw przypadku niedopetlnienia powyzszego obowiazku wszelkie wynikajace z tego tytutu
konsekwencje obciazaja Wykonawce, ktory zobowigzany jest do poniesienia pelnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pi§mie w formie listu poleconego
Zamawiajacego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postgpowan, ktore moga mie¢ wptyw na
realizacje i wynik realizacji wynikajacy z niniejszej umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnos$cig.

4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajagcego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudnos$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére maja wplyw na ewentualng
zaptate zgltoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie
Zustawa Prawo zamoOwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego
obowigzku moze spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu
wyciagnigcie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany i w pelni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacja niniejszej umowy beda wylacznie wazne,
w przypadku kiedy strony podpisza na powyzsza okoliczno$¢ aneks do umowy.

6. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sa, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub umowa
zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowiazywaé
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustality, gdyby
zawarly takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli cato$¢ umowy bez niewaznych albo nie
skutecznych postanowien zachowuje rozsadna tresc.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien
publicznych, ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o szczegdlnych
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rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i1 zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

2. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0sob trzecich informacji poufnych
oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli stuzace realizacji
przedmiotu umowy.

3. Spory mogace wynikng¢ przy wykonaniu umowy strony poddaja rozstrzygnieciu sadu wlasciwego
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 23

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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